					このタスクを 実際に費やした 完了できそう? 工数		いつまでに した タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	★=オンスケΦ=遅延見込み↑=遅延		
				どの状態で このタスクは 完了になるのか							
					見積もり工数	1					
	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	(人日)	(人日)	期限	ステータス	状況	担当者	備考
	_	機能要件	-	機能要件の洗い出し	2	2	2023/01/26	完了	*		
	— ———————————————————————————————————	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し 要件定義書の作成	2	2	2023/01/26	完了	*		
	要件定義	-	-	安件定義書の作成 total工数	5	5 6	2023/01/20	完了 完了	木		
	WBS	WBS作成	-	WBSの作成	2		2023/01/27	完了	*		
				total工数	2	2 0		完了			
			トップ	トップの画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30	未着手	*		
	_		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.75 0.75		2023/01/30	未着手	<u></u> ★		
	1		ログイン マイページ	ログインの画面定義が完了すること マイページの画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30 2023/01/30	未着手 未着手	★ -¥-		
	1		出品商品一覧	出品商品一覧画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30	未着手	<u> </u>		
	1		出品商品編集	出品商品編集の画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30	未着手	*		
]		出品商品詳細	出品商品詳細画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30	未着手	*		
	1		出品商品削除	出品商品削除画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30	未着手	*		
	1		取引実績一覧	取引実績一覧画面定義が完了すること	0.75 0.75		2023/01/30 2023/01/30	未着手	*		
	1		取引中ステータス 振込依頼	取引中ステータス画面定義が完了すること 振込依頼画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30	未着手 未着手	★ 		
	1		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30	未着手	*		_
	1		都道府県毎の商品一覧	都道府県毎の商品一覧の画面定義が完了すること	0.75	5	2023/01/30	未着手	*		
]		出品商品詳細(チャット機能付き)	出品商品詳細(チャット機能付き)の画面定義が完了すること	0.75			未着手	*		
	+ + =n.=1		決済	決済画面定義が完了すること	0.75		2023/01/30		*		
	基本設計	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了 total工数	2.00	1	2023/01/30	未着手 未着手	*		
				ER図の作成が完了及び	10.20	,		不有丁			
		ER⊠	-	上長レビューで承認を得ること	3.00)	2023/02/01	 未着手	*		
	1			画面遷移図の作成が完了及び							
	詳細設計	テーブル定義書	-	上長レビューで承認を得ること	3.00		2023/02/01	未着手	*		
				total工数	6.00			未着手			
	I=n=1⇒1 1×			講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを	2.00		2023/02/01	 + 半	 - -		
	設計書レビュー	-	-	終えること total工数	2.00	1	2023/02/01	未着手 未着手	*		
	実装		<u>-</u>	環境構築を終えること	2.00		2023/02/16	未着手	*		
		テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	4.00		2023/02/16	未着手	*		
		画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	3.50		2023/02/16		*		
			会員登録	会員登録の画面が完了すること	3.50		2023/02/16	未着手	*		
			ログイン	ログインの画面が完了すること	3.50 3.50	1	2023/02/16 2023/02/16	未着手	*		
			マイページ 出品商品一覧	マイページの画面が完了すること 出品商品一覧画面が完了すること	3.50		2023/02/16	未着手 未着手	<u></u> ★	1	-
			出品商品編集	出品商品編集の画面が完了すること	3.50		2023/02/16	未着手	<u> </u>	1	+
			出品商品詳細	出品商品詳細画面が完了すること	3.50		2023/02/16	未着手	*		
			出品商品削除	出品商品削除画面が完了すること	3.50		2023/02/16	未着手	*		
			取引実績一覧	取引実績一覧画面が完了すること	3.50	1	2023/02/16	未着手	*		
			取引中ステータス 振込依頼	取引中ステータス画面が完了すること 振込依頼画面が完了すること	3.50 3.50	1	2023/02/16 2023/02/16	未着手 未着手	<u></u> ★		
			<u> </u>		2.00			木有于 未着手	★ 		
			ゴングラド 都道府県毎の商品一覧		3.50	1	2023/02/16	未着手	<u> </u>		+
			出品商品詳細(チャット機能付き)	出品商品詳細(チャット機能付き)の画面が完了すること	3.50		2023/02/16	未着手	*		
			決済	決済画面が完了すること	3.50		2023/02/16	未着手	*		
	₩ / 	ニューロキャルト		total工数	57.00		2002/02/22	未着手	*		
	単体テスト	テスト項目書の作成 テスト実施	<u>-</u>	テスト項目書の作成完了 エラーなく全てのテストを終えること	3.00		2023/02/20 2023/02/20	未着手 未着手	*		
		ノヘド大心		エノーなく主じのテストを終えること total工数	6.00		2020/02/20	未着手	*		
	結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.00		2023/02/20	未着手	*		
		テスト実施		エラーなく全てのテストを終えること	2.00		2023/02/20	未着手	*		
				total工数	4.00			未着手	*		
	受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	3.00		2023/02/20		*		
	プレギン港歴	※主人並のプロジン次小		total工数	3.00	0	2023/02/21	未着手	*		
	プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料	- 	プレゼン資料の作成を完了すること total工数	4		2023/02/21	未着手 未着手	<u></u> ★		
	発表会	-	-	発表会を終えること	1		2023/02/22	未着手	<u> </u>		
				total工数	1	0		未着手	*		
					98.25						