					■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=8時間 ・1時間=0.125丿						
				どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?		いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延		
	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	<b>期限</b>	ステータス	状況	担当者	備考
	7125	機能要件		機能要件の洗い出し	0.125	0.125	2023/01/31	完了	5,00		
		非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	0.125	0.125	2023/01/31	完了			
3	- 要件定義	-	-	要件定義書の作成	0.5	0.5		完了			
				total工数	0.75	0.75		完了			
,	WBS	WBS作成	-	WBSの作成	0.5	0.5	2023/01/31	完了			
				total工数	0.5	0.5		完了			
			トップ	トップの画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
			マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		出品ページ	出品ページの画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		出品商品一覧	出品商品一覧画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		出品商品詳細	出品商品詳細画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		出品商品編集	出品商品編集画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		出品商品削除	出品商品削除画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		取引実績一覧	取引実績一覧画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1		都道府県毎の商品一覧	都道府県毎の商品一覧の画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	1	画面定義書の作成	チャット	チャットの画面定義が完了すること	0.25		2023/02/03	未着手			
	基本設計	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	0.375		2023/02/03	未着手			
				total工数	3.63	0		未着手			
				ER図の作成が完了及び							
	-	ERØ	-	上長レビューで承認を得ること	1.00		2023/02/05	未着手			
	詳細設計	テーブル定義書	-	テーブル定義書の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.00		2023/02/05	未着手			
	AL VARIANT			total工数	2.00			未着手			
				講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終える							
1	設計書レビュー	-	-	ت د	0.25		2023/02/05	未着手			
				total工数	0.25			未着手			
- 1	実装	環境構築	-	環境構築を終えること	0.50		2023/02/17	未着手			
		テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	1.00		2023/02/17	未着手			
		画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			会員登録	会員登録の画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			ログイン	ログインの画面が完了すること	0.50		2023/02/17	未着手			
			ログアウト	ログアウトの画面が完了すること	0.50		2023/02/17	未着手			
			マイページ	マイページの画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			出品ページ	出品ページの画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			出品商品一覧	出品商品一覧画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			出品商品編集	出品商品編集の画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			出品商品詳細	出品商品詳細画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
		1	出品商品削除	出品商品削除画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手	+		
			取引実績一覧	取引実績一覧画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			都道府県毎の商品一覧	都道府県毎の商品一覧の画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
			チャット画面	チャット画面の画面が完了すること	1.00		2023/02/17	未着手			
				total工数	13.50	0		未着手			
	単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.00		2023/02/20	未着手			$\perp$
		テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00		2023/02/20	未着手			
j				total工数	2.00	0		未着手			
		·			1.00		2023/02/20	未着手			
	結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了				1	1	1	
	結合テスト	テスト項目書の作成 テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	0.50		2023/02/20	未着手			
1			-	エラーなく全てのテストを終えること total工数	0.50 1.50	0		未着手			
1	結合テスト		-	エラーなく全てのテストを終えること total工数 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	0.50 1.50 0.50		2023/02/20	未着手 未着手			
#	受け入れテスト		-	エラーなく全てのテストを終えること total工数 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと total工数	0.50 1.50 0.50	0	2023/02/20	未着手 未着手			
#				エラーなく全てのテストを終えること total工数 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと total工数 プレゼン資料の作成を完了すること	0.50 1.50 0.50 0.50 1.00	0		未着手 未着手 未着手 未着手			
1	受け入れテストプレゼン準備	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること total工数 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと total工数 プレゼン資料の作成を完了すること total工数	0.50 1.50 0.50 0.50 1.00		2023/02/20	未着手 未着手 未着手 未着手			
	受け入れテスト	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること total工数 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと total工数 プレゼン資料の作成を完了すること total工数 発表会を終えること	0.50 1.50 0.50 0.50 1.00 1.00	0	2023/02/20	未着手 未着手 未着手 未着手 未着手			
	受け入れテストプレゼン準備	テスト実施		エラーなく全てのテストを終えること total工数 講師にレビューしてもらいOKをもらうこと total工数 プレゼン資料の作成を完了すること total工数	0.50 1.50 0.50 0.50 1.00	0	2023/02/20	未着手 未着手 未着手 未着手			